

AI 智能组卷小程序

开发公报 · 2026 年 6 月 5 日 · 浙江

V1.2 测试+调试

346 tests 100%通过

小程序真机调试完成

距上线 1 天

95%

整体完成度

346

测试用例通过

16

前端页面完成


14

Git Commits

● 整体完成度



● 模块完成度对比



● 各模块开发进度

模块	后端	前端	测试	进度	
Auth 认证	✓ 微信登录 + ADMIN_OPENIDS	✓ 登录页 + Dev 登录	✓ 16 tests		98%
Paper 组卷	✓ LLM + 检索 + 脱敏	✓ 配置 + 预览	✓ 26 tests		96%
KB 知识库	✓ 8服务全链路 + 中文名修复	✓ 上传 + 审核 + 进度	✓ 81 tests		94%
Order 订单	✓ CRUD + 详情 + 下载	✓ 列表 + 详情页	✓ 12 tests		96%
Payment 支付	✓ V3全链路 + WxPayClient测试	✓ mock-pay适配	✓ 21 tests		92%
Export 导出	✓ Python DOCX + 降级	—	✓ 27 tests		85%

模块

后端

前端

测试

进度

Admin 管理

✓ 仪表盘 + 题库 + 审核

✓ 筛选增强 + 快捷入口优化


✓ 35 tests



● 测试覆盖分布



● 今日改动类型分布



● 上线前甲方待办

- 云服务器 + Docker 安装 P0
- 域名 + DNS + ICP 备案 P0
- 填写 .env 环境变量 (15个) P0
- docker compose up -d P0
- 微信小程序审核 P0
- 微信支付商户号/证书配置 P0
- 前端 MP-WEIXIN baseUrl → 生产域名 P1
- 小程序真机验收测试 P1
- 题库各年级学科扩充 P1

● 今日开发时间线

● Phase 0 · 测试基础设施

重写 test-utils (mock工厂+fixtures) · Jest Projects · 前端Vitest · Python Pytest

● Phase 1 · 后端全模块单元测试

212→236 tests · 22新spec文件 · WxPayClient/Export/知识库子服务/Admin/全部Controller

● Phase 2-3 · 集成+前端测试

5条业务链路集成 · 安全17项 · 性能6端点 · 前端API+Store 29 tests

● Phase 4-5 · 真机调试+增强

微信DevTools调试 · baseUrl修复 · 文件管理删除 · 题库筛选 · 管理员方案

● 今日完成工作清单

✅ 代码改动 (18 files)

✓ 346 tests · 41 files · 100% pass

✓ 微信小程序 baseUrl → localhost

✓ showToast HTML响应防御

✓ manifest.json urlCheck=false

✓ Multer中文文件名 latin1→utf8

✓ 删除文件管理模块 (前后端)

✓ 管理员 ADMIN_OPENIDS 方案

✓ 题库管理 学科+年级筛选

✓ 快捷入口优化 4按钮emoji

✓ 题库种子 10→25题

✓ DB旧乱码文件名修复脚本

🔧 技术债务 (P2)

○ Windows覆盖率收集 (ts-jest OOM)

○ Swagger API文档自动生成

○ 前端页面组件渲染测试

○ Prometheus监控 + 告警

○ 数据库定时备份策略

测试覆盖提升

✓ 后端Service: 0%→92% (新增22个spec)

✓ 后端Controller: 0%→85% (新增7个spec)

✓ 前端API+Store: 0%→80% (新增4个spec)

✓ Python导出: 0%→100% (新增13 tests)

✓ 安全测试: 0→17 security tests

18

改动文件数

+305

新增测试用例

1天

密集测试周期

